


**RIABILITAZIONE COGNITIVA (ON LINE)**  
**PROTOCOLLO**  
**FASI**  
**di SPERIMENTAZIONE e**  
**di RICERCA CLINICA**

**Torino, PASS 2011**

## Fasi:

- condivisione multiprofessionale delle modalità (strumenti, tempistica...) di valutazione/indagine clinica che precedono la sperimentazione e dei criteri di selezione per l'accesso alla ricerca, tra le realtà individuate dal Tavolo;

- condivisione del progetto, con percorsi di formazione, installazione e monitoraggio del software e della rete, tra le realtà individuate dal Tavolo;



Avvio della:

- sperimentazione (attività generalizzata per patologie evolutive ed involutive) del software di riabilitazione cognitiva;
  - ricerca clinica (confronto risultati di salute e risultanze efficacia/efficienza tra i gruppi ambulatoriale e domiciliare);
- entrambe condivise con l'Università

- presentazione dei risultati, anche prevedendo una giornata Convegno/Seminario;

- diffusione a tutte le AA.SS. regionali ( con percorsi di formazione, ipotizzata FAD, e installazione e monitoraggio del software e della rete).

## **TEMPI DI ATTUAZIONE:**

- La tempistica sarà raccordata alle fasi descritte in precedenza:
- maggio-giugno-luglio 2011, fase di condivisione;
- settembre 2011, percorsi di formazione (presumibilmente due mezze giornate, installazione e monitoraggio del software e della rete) per i centri coinvolti individuati dal Tavolo;

- ottobre 2011 – marzo 2012 fasi di sperimentazione e ricerca clinica;
- aprile – maggio 2012 elaborazione dati e valutazione risultanze;
- giugno 2012 presentazione risultati ed eventuale momento congressuale;
- estate/autunno 2012 diffusione a tutte le AA.SS. regionali;
- a seguire monitoraggio.